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A busca pela agregação de valor tem aumentado no setor da construção civil nas últimas décadas. No 
entanto, dificuldades como capturar os requisitos do cliente, controlar o fluxo de informações e otimizar as 
fases de desenvolvimento de projeto ainda impedem que o processo obtenha maior valor agregado. Este 
trabalho tem por objetivo propor um conjunto de padrões para o gerenciamento destas etapas. Para tal, foi 
desenvolvido um estudo de caso em um pequeno escritório de arquitetura em Arapongas – PR, através do 
mapeamento do processo de projeto. Com o levantamento das ações positivas e defasagens da atual 
gestão, os processos da microempresa foram modelados através de um software organizacional, e as 
informações obtidas, contrastadas com referenciais teóricos. Este estudo possibilitou um conjunto final de 
diretrizes para reduzir erros de gestão e de sequência de atividades a um nível mínimo. 
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The search for value generation has recently increased in the construction industry in the past decades. 
However, some difficulties in capturing end-customer requirements, controlling the flow of information, 
and optimizing project development phases prevent a product development process from receiving greater 
value aggregation. The present research aims to propose a set of standards for the management of these 
steps. In this way, a case study was developed in a small architecture office in Arapongas - PR, through the 
mapping of the project process. After a survey of the positive actions and lags of the current management 
the processes of the microenterprise were modeled through an organizational software and the 
information obtained was then contrasted by means of theoretical references. This study enabled a final 
set of guidelines to reduce management errors and sequence of activities to a minimum.  






O processo de desenvolvimento de projeto 
dentro da construção civil tem impacto direto nos 
custos, na qualidade do produto final, e no 
tempo de execução de um empreendimento. Por 
ser um processo de tomada de decisões e de 
definições, deveria ser observado com mais 
precisão e assertividade. Entretanto, observam-
se lacunas no gerenciamento inadequado desse 
processo: análise vaga dos requisitos do cliente e 
participação mínima do mesmo; centralização 
das informações relacionadas a estes requisitos e 
ineficiente comunicação entre os intervenientes; 
indefinição de responsabilidades e/ou ausência 
de coordenação; ocorrência de erros e 
retrabalhos em projetos; deficiência do 
planejamento e alocação de recursos; perda de 
informações; excesso de mudanças e ausência de 
atribuição de prazos, dentre outros. 
Uma questão recorrente é a de que, quando 
não há uma comunicação clara entre os 
envolvidos e quando as informações não são 
compartilhadas de forma efetiva, gera-se 
retrabalho em alguma etapa posterior do 
processo. Ou seja, a revisão somada a correção 
desta falha demanda o tempo que deveria ser 
empregado nalguma outra etapa. Por outro lado, 
quanto menor o tempo de processo, maior é o 
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valor a ser reconhecido em determinado serviço 
ou função. E sendo assim, quando as etapas que 
geram perdas são reduzidas ou eliminadas, o 
produto final tem maior valor agregado. 
Com o crescente desenvolvimento do 
mercado da construção civil urge a necessidade 
de um processo de desenvolvimento de produto 
(PDP) mais eficiente e lucrativo. Cada vez mais 
clientes buscam, além de um projeto bem 
resolvido e desenvolvido com a identidade do seu 
comprador, um que possa ser realizado dentro de 
um tempo limite e, preferencialmente, com alto 
grau de assertividade entre os recursos 
oferecidos e aqueles de fato aplicados. Assim, 
cada vez mais linhas de pesquisa seguem na área 
de gestão do processo de desenvolvimento de 
projeto. O objetivo deste estudo foi buscar uma 
maior eficiência nas etapas desse 
desenvolvimento, e maior agregação de valor a 
todo o processo. 
   
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Miron (2003), a compreensão de 
valor é a busca de desejo e satisfação; seu 
significado muda de uma pessoa a outra e para a 
própria pessoa de um momento para outro, 
dependendo do contexto. A percepção de valor 
está na relação entre os benefícios percebidos 
pelos sacrifícios percebidos, onde o benefício é 
percebido pelo desempenho do produto para 
que o cliente alcance seus objetivos. Sua 
representatividade está diretamente relacionada 
à satisfação das necessidades e inversamente ao 
custo.  
Além de considerar uma definição rigorosa 
de projeto, design e construção enxutos, já 
sugeridos por Ballard (2008), os critérios de 
design deveriam ser estipulados com base nos 
valores e estes, por sua vez, com base nos 
propósitos de projeto. 
Falhas no processo de desenvolvimento de 
projeto são passíveis de solução a partir de um 
direcionamento focado em agregar valor e evitar 
perdas. Autores como Koskela (2001) propõem 
algumas teorias e métodos a respeito desta 
questão. Em seus estudos, ele defende a teoria 
TFV – Transformação de inputs e outputs, Fluxo 
de informações através do tempo e espaço, e 
Geração de Valor para o cliente.  Estes três 
pontos de vista devem ser desenvolvidos de 
forma que se completem, sem competir entre si. 
O primeiro passo para isto seria a integração mais 
efetiva entre projeto e engenharia, do começo do 
projeto ao fim da construção. Assim, as decisões 
e detalhes projetados em conjunto seriam mais 
eficientes; resultando em maior assertividade e 
eficácia na construção.  
A teoria TFV demonstra que atualmente a 
construção convencional faz uso apenas do 
conceito de transformação, ou seja, direcionar 
uma tarefa apenas ao seu início e conclusão, sem 
considerar o processo de desenvolvimento como 
um todo.  Isso significa que outros dois fatores 
importantes (tempo e cliente) são esquecidos ou 
negligenciados.  
Além de considerar clientes como membros 
ativos da equipe deve-se levar em conta a relação 
direta entre o sucesso do projeto e o modo como 
os requisitos do cliente são comunicados a 
equipe que irá desenvolve-lo.  Sendo assim, 
Miron (2003) sugere a seguinte diretriz, dividida 
em três categorias: Identificação dos requisitos 
(1); Controle do fluxo de elaboração (2); e 
Avaliação do valor e armazenamento das 
informações (3). 
De acordo com Ballard (2008), podemos 
ainda considerar na etapa de definição de projeto 
o alinhamento das seguintes variáveis: 
Ends: compreender o propósito do cliente 
para determinar quais características do produto 
são valorizadas e quais serão tidas como 
estratégia. 
Means: compreender como o produto será 
utilizado antes que ele seja elaborado. 
Constraints: assimilar as interferências 
diretas nos interesses do cliente e no que 
representa valor para as partes envolvidas. 
Com base neste referencial teórico, 
considera-se ainda as etapas estratégicas de 
Business Planning, Plan Validation, Target 
Costing e Design Development. 
 
MÉTODO 
O estudo de caso foi realizado em um 
escritório de pequeno porte em Arapongas - PR, 
com atuação principal nas áreas de projeto 
arquitetônico e de interiores para obras 
residenciais. A fim de identificar o PDP, elaborou-
se um protocolo de mapeamento de projeto e 
um questionário de coleta de dados. Estas 
informações puderam ser distribuídas num 
diagrama criado no software Bizagi, através do 
qual foi possível visualizar todo o processo (a 
participação e as responsabilidades de cada 
envolvido, a complexidade do processo e o 
tempo despendido em cada etapa). Ao longo do 
plano bidimensional gerado foram adotadas 
simbologias a fim de apontar pausas, tomadas de 
41 
 
Colloquium Socialis, Presidente Prudente, v. 02, n. 1, p. 39-44 jan/mar 2018. DOI: 10.5747/cs.2018.v02.n1.s026 
decisão, retrabalhos, e pontuados aspectos 
positivos, observações reconhecidas como 
oportunidades de melhoria ou lacunas na gestão 
ao longo do processo.  
Sobretudo, o presente trabalho aborda o 
conceito de valor pelos olhares de Miron (2003), 
as diretrizes para agregação de valor sugeridas 
por Ballard (2008), e a teoria TFV 
(Transformation, Flow and Value) proposta por 
Koskela (2001) sobre agregação de valor e 
solução de deficiências no PDP. Com base neste 
referencial teórico, as informações obtidas no 
case foram por fim comparadas a abordagens 
destes autores em questões semelhantes, e isto 
veio complementar o conjunto final de diretrizes 




Segundo o modelo apresentado, apenas 
os arquitetos proprietários do escritório 
participam das etapas de reuniões com clientes e 
tomadas de decisão, e somente eles têm contato 
com os engenheiros de projetos 
complementares. Assim, a equipe de desenhos 
tem que se inteirar de todas as informações 
obtidas. Enquanto isto, inúmeras revisões e 
retrabalhos passam por um mesmo processo.  
 
 




Em todo início de um processo de projeto 
é necessário que a equipe do escritório 
encarregada de tais fases deva buscar novamente 
as informações e entender todas as decisões 
tomadas e as possíveis alterações realizadas.  
 




É possível visualizar no modelo Bizagi que 
o cliente aparece apenas no início do processo ou 
durante alguma decisão muito específica; sem ser 
consultado durante o desenvolvimento das demais 
etapas; o que pode gerar desentendimentos que 
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Todas estas questões geram outra 
situação agravante dentro do escritório: a espera. 
Todos os processos passam por inúmeras esperas 
e são pausados várias vezes até a sua conclusão. 
Contribuindo para a revisão dos 
procedimentos de elaboração dos projetos, o 
quadro 1 apresenta uma correlação entre os 
elementos e a frequência em que aparecem 
durante o desenvolvimento do projeto. 
 
Quadro 1. Representatividade dos elementos em relação à frequência que aparecem no processo de 
desenvolvimento de projeto.  
Elemento Frequência Representatividade do 
elemento 
Tarefas 58  51,7 % 
Tomadas de decisão 8  7,1 % 
Esperas 38  33,9 % 
Buscar ou enviar 
informações 
8  7,1 % 
TOTAL 112 100 % 
Fonte: Autores. 
 
Logo, a primeira contribuição do estudo 
passa por definir estratégias de maior 
envolvimento do cliente nas diversas etapas de 
execução do projeto, para que possíveis 
incoerências nos itens do projeto, possam ser 
evitadas; analisando-as e revisando-as, em tempo 
de evitar erros, que repercutem em custos e 
atrasos. Estas inserções podem ser definidas no 
momento da contratação do serviço, definindo 
em cronograma as possíveis etapas de entregas e 
validações pelo cliente. 
A segunda grande contribuição reside na 
maior socialização das informações do projeto 
para com a equipe desenvolvedora. Esta implica 
também em definir etapas no cronograma de 
projeto e convocar toda a equipe a participar, 
pois sem a devida intercomunicação, pode gerar 
ações indesejadas na sequência do projeto. 
A terceira contribuição estaria na 
eliminação dos tempos de espera nas diversas 
fases do projeto, passando pela identificação de 
onde elas ocorrem e pela implementação de 
ações para reduzi-las ou eliminá-las. 
E concluindo, a última consideração, 
decorrente das anteriores, consiste no registro 
dos pontos discutidos em cada etapa; um 
prontuário para cada projeto; configurados num 
banco de dados ao longo do tempo e da 
sequência de projetos diversos já realizados 
(medidas, padrões de acabamento, dúvidas, 
entre outros), e utilizados como referência para a 




Durante a análise da sequência de 
atividades do escritório, o que primeiramente 
chamou a atenção foram as inúmeras vezes em 
que uma mesma etapa de projeto passou por 
verificações. Uma vez concluída certa etapa de 
desenvolvimento pela equipe interna, a mesma 
passa pela revisão de um dos arquitetos. A partir 
disto, qualquer informação incoerente faz com 
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que todo o projeto retorne a fase inicial. A equipe 
depara-se, portanto, com situações de perda 
bastante marcantes: primeiramente, a revisão 
apresenta-se como o próprio retrabalho. E em 
seguida, a correção de projeto gera um novo 
atraso em seu andamento. 
As considerações extraídas contribuem 
na eliminação de revisões, e assim, facilita-se a 
integração das equipes de projeto, estimula-se a 
comunicação, a responsabilidade e autoestima 
nos diversos cargos, ganha-se tempo útil e 
possibilidade de dedicação a mais projetos. E 
ainda, a aplicação dos seguintes padrões pode ser 
colocada em prática ou revista, tais como: 
nomenclatura, protocolos de envio e 
recebimento, e controle das versões de arquivos 
enviados à obra, diretrizes para produção e 
apresentação de desenhos, organização das 
sequências de projeto, etc. 
Estas considerações permitem então, que 
o escritório seja remodelado e seu processo 
ganhe maior valor perante o cliente. Utiliza-las de 
modo isolado não é o suficiente, pois se faz 




A introdução à uma sistemática para 
coleta de dados e gerenciamento dos requisitos 
do cliente, juntamente à aplicação de ações de 
melhoria para apoiar as tomadas de decisão ao 
longo do desenvolvimento do produto, implica 
em uma produção integrada mais eficiente, 
colabora na agregação de valor no processo de 
desenvolvimento e entrega do produto. 
Negligenciar esta sistemática ou mesmo as ações 
de melhoria, acarreta um grande impacto no 
tempo de desenvolvimento de projeto e na 
capacidade de aumentar o número de atividades 
ou possíveis projetos a serem desenvolvidos pelo 
escritório, num determinado período.   
Algumas das diretrizes extraídas podem 
ser estendidas a outras tipologias de escritórios 
de arquitetura, engenharia e design. Ou ainda, 
utilizadas como modelo para incentivo 
organizacional de outras empresas. A aplicação 
destas ações poderá contribuir para um maior 
desempenho do processo de projeto e 
potencializar a agregação de valor ao produto a 
ser gerado por cada escritório ou empresa. 
Como principais contribuições do 
trabalho, destacam-se a ênfase na necessidade 
de se mapear o processo de projeto, de gestão 
sobre os requisitos do cliente desde as fases 
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